

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

फ़ोन : 24010437/ 24020781/ 24014701

फॅक्स : 24024068

visit us at : <http://mpcb.gov.in>

email : enquiry@mpcb.gov.in



कल्पतरु पॉईंट, 2/ 3/ 4 था माळा,
सिनेट प्लॉनेट समोर, सायन सर्कल,
सायन (पूर्व), मुंबई - 400 022.

क्रमांक : मप्रनि/सह-सं.(हप्रनि.)/ 3929

दिनांक : 90 /07/2015.

प्रति,
प्रादेशिक अधिकारी,
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,
ठाणे.

विषय:- दिनांक 03/07/2015 रोजी मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ^{यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तारापूर अतिप्रदूषित क्षेत्रातील प्रदूषण निर्देशांक कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखडा अंमलबजावणीसाठी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताबाबत..}

उपरोक्त विषयाबाबतचे इतिवृत्त मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ यांनी मान्य केले आहे. तरी याबाबत आपल्या कार्यालयाशी संबंधीत विभागांना/कारखान्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात यावे व त्यासंबंधीचा कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करण्यात यावा. (सोबत इतिवृत्ताची छायांकित प्रत जोडली आहे.)

सोबत:- वरीलप्रमाणे.

(वि. मो. मोटघरे)
सह-संचालक (हप्रनि)

मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ याच्या अध्यक्षतेखाली तारापुर, जि.पालघर सीईपीआय कृती
बाबतची आराखडयाच्या दि. 03/07/2015 रोजी म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय, मुंबई येथे झालेल्या
आढावा बैठकीचे इतिवृत.

मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.03/07/2015 रोजी
म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय, सायन, मुंबई येथे सदर बैठकीसाठी उपस्थित असलेले अधिकारी व
उद्योगाचे प्रतिनिधी, तसेच संबंधित शासकीय अधिकारी यांची यादी सोबत जोडली आहे.

सभेच्या प्रस्तावनेमध्ये मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नवी दिल्ली यांच्या अहवालानुसार, तारापुर, जि.पालघर औद्योगिक क्षेत्र हे अतिप्रदूषित म्हणून जाहिर करण्यात आलेले होते असे नमुद केले. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निर्देशांक कमी करण्याच्यादृष्टीने कृती आराखडा शासनास सादर केला होता. सदर कृती आराखडयामध्ये अल्प व दीर्घ मुदतीत प्रदूषण निर्देशांक कमी करण्याबाबतच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. सदर उपाययोजनेबाबत प्रभावी अंमलबजावणीची सद्यःस्थितीबाबत व त्यावर उपाययोजनाबाबत ही बैठक घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सह-संचालक (हप्रनि) यांनी कृती आराखडयाबाबतचा सदयस्थितीच्या अहवाल विस्तृतपणे सादर करण्यात आला.

सदर निर्देशांक कमी करण्यासाठी म.प्र.नि.मंडळाने कृती आराखडयाचा पाठपुरावा करून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेल्या हवा, जल व भूमीमध्ये झालेल्या प्रदूषणाची तिव्रता कमी करण्यासाठी उद्योगाकडून उपाययोजना करून घेण्यात आलेल्या आहेत. जल प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 25 दशलक्ष घनलिटर क्षमतेच्या सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र प्रस्तावित असून सध्या त्याचे 60 टक्के बांधकाम झाले, असे मे.टीईपीएस - सीईटीपी प्रक्रिया केंद्र प्रस्तावित असून सध्या त्याचे 60 टक्के बांधकाम झाले, असे मे.टीईपीएस - सीईटीपी संस्थेचे पदाधिकारी श्री.डी.के.राऊत यांनी सांगितले. सदरील बांधकाम पावसाळा असल्यामुळे सध्या स्थगित करावे लागले आहे असे सांगून ते काम एप्रिल, 2016 पर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले. त्यावर मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ यांनी निर्देश दिले की, सदरील काम 1 फेब्रुवारी, 2016 पर्यंत पूर्ण करावे व त्याबाबतचा समयबद्ध आराखडा (Bar Chart) मंडळाकडे एक आठवडयात सादर करावा, यावेळी टीईपीएसचे श्री.डी.के.राऊत यांनी नमुद केले की, नवी प्रकल्प उभारण्यासाठी

उद्योजकाकडून येणे असलेली रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने आर्थिक अडचण निर्माण झालेली आहे. यास्तव मंडळाकडून आर्थिक मदत व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याबाबत मा. सदस्य सचिव

यांनी सुचिविले की, आपणांस देय असलेली सबसिडीची रक्कम ही एमआयडीसीने त्यांच्याकडे असलेली सबसिडीची रक्कम अदा केल्यानंतर, एक आठवड्याच्या आंत मंडळाकडून देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावर सह संचालक (जप्रनि) यांनी असे सांगितले की, सध्या टीईपीएस संस्थेकडून सबसिडीचा प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेला नाही. अशाप्रकारच्या सबसिडी देण्याअगोदर प्रत्येक सीईटीपीस तांत्रिकपणे पूर्ण असलेला प्रस्ताव वन व पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे म.प्र.नि.मंडळामार्फत पाठवून संबंधित प्रकल्पास मंजुरी घ्यावी लागते. यावर टीईपीएसचे श्री.डी.के.राऊत यांनी असे सांगितले की, या प्रकल्पास आर्थिक अडचण आहे, तो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करायचा असेल, त्यासाठी म.प्र.नि.मंडळ व म.औ.वि.महामंडळ यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात कर्जरुपी रक्कम घ्यावी, अशी सुधा विनंती केली. यावर सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ यांनी याबाबत तरतूद नाही असे भाष्य केले व आपण नियमानुसार सबसिडीचा प्रस्ताव म.प्र.नि.मंडळ व म.औ.वि.महामंडळ यांच्याकडे सादर करावा. तसेच प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडे संपर्क करु शकता. तसेच सदर प्रकल्प हा सहा महिन्यांच्या आंत म्हणजेच 01 फेब्रुवारी, 2016 पर्यंत पूर्ण करावा, असे निर्देश देखील दिले.

तद्दनंतर अल्प मुदतीच्या आराखड्याबाबत सादरीकरण व चर्चा झाली. त्यामध्ये सह संचालक (हप्रनि) यांनी सांगितले की, सध्याच्या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेतुन बाहेर पडणारे सांडपाणी हे मंडळाने ठरवून दिलेल्या मानकांच्या विहित मर्यादेमध्ये नसल्याचे आढळून येते. सबब या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेत आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले व हे काम पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागेल अशी विचारणा देखील केली. यावर सीईटीपीचे व्यवस्थापक, श्री.जाधव वरील काम पूर्ण होण्यासाठी अडीच महिन्यांचा कालावधी लागेल असे नमूद केले. सह संचालक (जप्रनि) यांनी स्मरण करून दिले की, दि.28.02.2015 रोजी झालेल्या बैठकीत वरील कामासाठी अडीच महिन्याचा कालावधी लागेल असे सांगितले होते. परंतु यांस सहा महिन्याचा कालावधी होऊन गेला. त्यामुळे मा.सदस्य सचिव यांनी 15 दिवसाची अंतिम मुदत दिली. तद्दनंतर ज्या कारखान्यांचा पाणी वापर हा 500 घनमीटर प्रतिदिन पेक्षा जास्त आहे अशा कारखान्यांचा पाणी पुरवठा 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचे, तसेच 25 टक्के उत्पादन क्षमता कमी करण्याचे निर्देश अनुक्रमे म.औ.वि.महामंडळ व संबंधित कारखान्यास देण्यात येतील. तसेच सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेच्या इनलेट स्टॅंडर्डस् च्या मर्यादेचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांना उत्पादन बंदीचे आदेश म.प्र.नि.मंडळामार्फत देण्यात येतील.

तारापुर औद्योगिक क्षेत्रातील 29 कारखाने सॉल्वंट रिकवरी सध्या करतात. त्यांची सॉल्वंट रिकवरी क्षमता (efficiency) वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रादेशिक अधिकारी, ठाणे यांनी असे नमुद केले की, काही लघु उद्योग त्यांचे स्पॅट सॉल्वंट रिकवरी करण्यासाठी प्राधिकृत सॉल्वंट रिकवरी उद्योगाकडे पाठवतात. तसेच मा.सदस्य सचिव यांनी वरील स्पॅट सॉल्वंट रिकवरीसाठी एखादे सामायिक सॉल्वंट रिकवरी यंत्रणा उभारण्याबाबतची शक्यता तपासण्यास औद्योगिक संघटनेस सांगितले. व त्याबाबतच्या अहवाल १ महिन्यात सादर करा असे निर्देश दिले.

सध्या तारापुर औद्योगिक क्षेत्रातील बरेचसे उद्योग कोळशाचा इंधन म्हणुन वापर करतात. परंतु गेल इंडिया लि. तर्फे सीएनजी गॅसच्या पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे कारखानाधारकाने कोळसा ऐवजी सीएनजी गॅसचा वापर चालु करावा असे सुचितविले. मे.गेल इंडिया लि. चे व्यवस्थापक, श्री.विवेक यांनी पाच कारखान्यांना सीएनजी गॅसचा पुरवठा लवकरच सुरु करण्यात येईल असे सांगितले. सीएनजी केंद्रात आवश्यक तो दाब आहेव तो सर्व कारखानाधारकांना पुरेसा आहे असे नमुद केले.

मा.सदस्य सचिव यांनी निर्देश दिले की तारापूर औद्योगिक क्षेत्र सीईपीआयच्या कक्षेत येत असल्याने पुढील तीन महिन्याच्या कालावधीत मोठ्या व मध्यम स्वरूपाच्या कारखान्यांनी कोळसा ऐवजी सीएनजी गॅसचा वापर करावा असे सुचित केले. सदर बाबत मे.गेल इंडिया, मे.टिमा व मोठ्या व मध्यम उद्योगाने उपरोक्त बाबत महिनेवारी अहवाल सादर करावा. तद्दनंतर पुढील कालावधीत सर्वच उद्योगांनी कोळसा ऐवजी सीएनजी गॅसचा वापर करावा असे सुचित केले.

मा.सदस्य सचिव यांनी तारापुर औद्योगिक क्षेत्र व रहिवाशी क्षेत्र यामध्ये बफर झोन आता करु शकत नाही असे सांगितले. परंतु सर्व कारखाने व एमआयडीसी यांनी मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करावी असे सुचितविले. टीईपीएस चे पदाधिकारी श्री.डी.के.राऊत यांनी वृक्षलागवडीबाबत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण नियामकाकडून वीज वाहक वाहिन्यांमुळे अडथळे येत आहेत असे नमुद केले. उपस्थित उद्योगाच्या प्रतिनिधीने त्यांच्या प्लॉट शेजारील एमआयडीसीच्या मोकळ्या जागेत मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड केली आहे असे सांगितले. परंतु त्या ठिकाणी आम्हाला गुरे चरणे (Cattle Grazing) व वृक्षतोड (Wood Cutting) याबाबतची स्थानिक समस्या (Local Problem) निर्माण होत आहे असे सांगितले. म.औ.वि.महामंडळ व उद्योगांनी सदरील जागी तारेचे कुंपण करून घ्यावे.

मा.सदस्य सचिव यांनी असे सुचित केले की, कोणत्याही कारखान्याने घातक कचरा एमआयडीसीच्या मोकळ्या भुखंडावर टाकू नये व कारखान्यातील घातक कचरा 90 दिवसांच्या आंत मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट या संस्थेस पाठविण्यात यावा, परंतु ज्या कारखान्याने घातक कचरा एमआयडीसीच्या मोकळ्या भुखंडावर टाकलेला आढळल्यास, तो कारखाना बंद करण्यात येईल असे सांगितले.

एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता, श्री.एम.एस.कलकुटकी यांनी असे सांगितले की, तारापुर औद्योगिक क्षेत्रातील एकूण 56 कि.मी. लांबीच्या आरसीसी पाईपलाईन पैकी आजमितीस 36 कि.मी. आरसीसी पाईपलाईन बदलुन त्या जागी नवी एचडीपीई पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. उर्वरित 20 कि.मी.पाईपलाईन बदलण्याचे काम प्रस्तावित आहे. एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पर्यावरण) व मुख्य अभियंता, श्री.आर.व्ही.सोनजे यांनी सुचित केले की, वरील कामाचा निश्चित कालावधी आताच सांगता येणार नाही. परंतु वरील काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. प्रादेशिक अधिकारी, ठाणे यांनी नमुद केले. औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी वाहुन नेणारी नवी पाईपलाईन टाकल्यानंतर शिल्लक राहिलेली जुनी आरसीसी पाईपलाईन अद्याप काढण्यात आलेली नाही. सबब काही कारखाने अवैधरित्या या पाईपलाईनचा वापर करतात व प्रदुषणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मा. सदस्य सचिव यांनी पुढील तीन महिन्याच्या आत, शिल्लक राहिलेली जुनी आरसीसी पाईपलाईन बंद (Block) करण्याचे निर्देश दिले. एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पर्यावरण) व मुख्य अभियंता, श्री.आर.व्ही.सोनजे यांनी सुचित केले की, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने निर्देशित केलेल्या ठिकाणी औद्योगिक सांडपाणी वाहिनी टाकण्याची (106 कोटीची) निविदा मंजुर करण्यात आले व कामाचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. या निविदेनुसार, सदर काम संबंधित कंत्राटदारास तीन वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याची अट आहे. परंतु वरील काम दोन वर्षाच्या आंतच पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. टीईपीएसचे श्री.डी.के.राऊत यांनी नविन 50 एमएलडीच्या प्रकल्पास जी पर्यावरण विषयक अनुमती देण्यात आली आहे, त्यामध्ये वरील काम पूर्ण झाल्याशिवाय नविन सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा सुरु करण्यात येऊ नये, अशी अट टाकण्यात आली आहे. सबब वरील काम लवकरात लवकर क्वावे, अशी अपेक्षा आहे.

वस्त्रोद्योग उद्योगांनी त्यांचे प्रक्रियाकृत औद्योगिक सांडपाणी कमीत कमी 50 टक्के पुनर्वापर करावे यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. जे कारखाने सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे निर्देश मा.सदस्य सचिव यांनी दिले.

एमआयडीसीचे श्री.एम.एस.कलकुटकी यांनी असे सांगितले की, तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बांधण्यात येतील. जे कारखाने 20 घनमिटर प्रतिदिन पेक्षा जास्त घरगुती सांडपाणी निर्माण करतात, त्या कारखान्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) उभारावे. यावर मा.सदस्य सचिव यांनी सहा महिन्याचा कालावधी सुचित केला. ज्या कारखान्यांची स्वतःची निवासी कॉलनी आहे, त्या कारखान्याने सुधा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) उभारण्यात यावा, पुढील सहा महिन्यात उभारावा असे निर्देश दिले.

टीईपीएसचे श्री.डी.के.राऊत यांनी तारापुर क्षेत्रात अतिरिक्त औद्योगिक सांडपाणी निर्मितीचा निर्मितीचा मुद्दा महत्वाचा आहे असे सांगितले. यावर मा.सदस्य सचिव यांनी निर्देशित केले की, औद्योगिक सांडपाण्याच्या निर्मितीसाठी कारखानदार जबाबदार आहेत, त्यावर आपल्या मार्फतच नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. संमतीपत्रात नमुद केलेले पाण्याचे परिमाण व प्रत्यक्ष वापर पडताळणी करून, सुधारित कार्यवाही करावी.

प्रलंबित मुद्दे, जबाबदार संस्थाव ते मुद्दे निकाली काढण्यासाठी मा. सदस्य सचिव यांनी दिलेला कालावधी याचा तपशिल :

अ.क्र.	प्रलंबित मुद्दे	जबाबदार संस्था	कालावधी
१	नविन 50 एमएलडी सीईटीपी उभारणे व कार्यान्वित करणे.	टीईपीएस - सीईटीपी व टीमा	०१/०२/२०१६ पुर्वी
२	25 एमएलडीच्या सीईटीपीमध्ये सुधारणा करणे	टीईपीएस - सीईटीपी व टीमा	१५ दिवस
३	ड्रेनेज पाईप लाईनची गळती थांबविणे, तसेच चॅंबर ओवरफलो होणे, इ. समस्या	म.औ.वि.महामंडळ	नियमितपणे
४	तारापूर औद्योगित क्षेत्रात स्टॉर्मवॉटर ड्रेनबांधणे,	म.औ.वि.महामंडळ	१ वर्ष
५	तारापूर औद्योगित क्षेत्रात उर्वरित 20 कि.मी.आरसीसी पाईप लाईन बदलुन एचडीपीईची टाकणे	म.औ.वि.महामंडळ	२ वर्ष
६	समुद्र विज्ञान संस्थेने निर्देशित केल्याप्रमाणे, 7.1 कि.मी. पाईपलाईन खोल समुद्रात टाकणे.	म.औ.वि.महामंडळ	२ वर्ष किंवा पर्यावरणीय अनुमती नुसार दिलेला कालावधी यापैकी जो कमी असेल असा कालावधी
७	तारापूर औद्योगिक क्षेत्र सीईपीआयच्या कक्षेत येत असल्याने पुढील तीन महिन्याच्या कालावधीत मोठ्या व मध्यम स्वरूपाच्या कारखान्यांनी कोळसा ऐवजी सीएनजी गॅसचा वापर करणे. सदरबाबत मे.गेल इंडिया, मे.टीमा व मोठ्या व मध्यम उदयोगाने याबाबत महिनेवारी अहवाल सादर करणे	मे.गेल इंडिया लि. मे.टीमा, मोठ्या व मध्यम स्वरूपाचे कारखाने प्रादेशिक अधिकारी ठाणे	३ महिना

८	तद्रनंतर पुढील कालावधीत सर्वच उदयोगांनी कोळसा ऐवजी सीएनजी गॅसचा वापर करावा	मे.गेल इंडिया लि. मे.टीमा, लघु स्वरूपाचे कारखाने/ प्रादेशिक अधिकारी, ठाणे	१ वर्ष
९	स्वयंचलित हवा गुणवत्ता तपासणी केंद्र सीपीसीबीच्या प्रणालीनुसार उभारणे	म.प्र.नि.मंडळ	६ महिने
१०	अतिरिक्त औद्योगिक सांडपाणी निर्मिती	म.प्र.नि.मंडळ, म.औ.वि. महामंडळ, टीईपीएस - सीईटीपी व टीमा	३ महिने (पाण्याचे लेखा परिक्षण करावे).
११	तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात ज्या उद्योगांनी म.प्र.नि मंडळाचे समंतीपत्र घेतले नाही परंतु उत्पादन चालू आहे अशा उद्योगांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर कारवाई करणे.	म.प्र.नि.मंडळ	१ महिना
१२	तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात जे उद्योग पोटभाडा पद्धतीने (Sub-leasing) उद्योग चालवत आहे, अशा कारखान्यांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर कारवाई करणे. अशा प्रकारच्या पोटभाडा पद्धतीबाबत म.औ.वि.महामंडळाने म.प्र.नि मंडळास कळविणे.	म.प्र.नि.मंडळ म.औ.वि.महामंडळ	६ महिने
१३	म.प्र.नि मंडळामार्फत भरारी पथक स्थापन करून, तारापूर औद्योगिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करणे व दोषी कारखान्यांवर कारवाई करणे.	म.प्र.नि.मंडळ	१ महिने
१४	औद्योगिक क्षेत्रा वृक्षारोपन करणे	औद्योगिक एमआयडीसी घटक	२ महिने

सर्वांकष पर्यावरणीय निर्देशकाबाबतची (CEPI) आढावा बैठक मा. प्रधान सचिव (पर्यावरण) तथा मा. अध्यक्ष म.प्र.नि मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तीन महिन्यातून एकदा आयोजित करण्यात येईल. तसेच मा.सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या गुरुवारी आयोजित करण्यात येईल, असे निर्देश दिले.

बैठकीस उपस्थितांचे आभार मानून बैठक संपल्याचे जाहीर करण्यात आले.

विठ्ठल गोविंद
सह-संचालक (हप्रनि)

सदस्य सचिव
गोविंद

MAHARASHTRA POLLUTION CONTRL BOARD

Review meeting on Implementation of progress of Critically Polluted areas
Action Plan—C.E.P.I.- Tarapur

Date:- 03/07/2015 at Conference Hall, HQ, MPCB, Mumbai

Sr. No.	Name and Designation	Organization	Contact No.	Signature
1)	R. V. Sonje ^{DCEO}	MIDC		
2)	M.S. Kalludiké ^{ES}	MIDC		
3)	R. P. Patil ^{DE}	MIDC	8108092090	
4)	D.K. Raut	TIMA	9821220260	
5)	Viles Gaitonde	TERPS	9823140119	
6)	Velji Gogni	TIMA ^{vp.}	9371750282	
7)	Charan Ahuja	Pal fashion	9821053199	^{Adm. by}
8)	Girish Wighe	JSW Steel Coated Products Ltd.	9970390550	^{over}
9)	A.V. Negarkar	Aarti Industries	9823421496	^{Nagar}
10)	Vinod B. Bhagat	Aarti Industries Unit IV-E50	9922515484	^{Bhagat}
11)	Virek Wathodkar	GAIL(I) Ltd	9930999065	^{Virek}
12)	L.C. Singh	GAIL(I) Ltd	9769168351	^{Adm. by}
13.	G. Srinivas	G.M. Syntax	9820090073	^g
14)	Pawan Poddar	Siyaramsilem	9820137073	^{ps}
15)	Yogesh Salve	Galaxy Surfactants	9922885053	^{ys}
16)	Jitendra Thakur	Aarti Industries Unit - I - K-118/19	9673786820	^{jt}
17)	Amit A. Sing L	Sasex overseas & Sasex chemical	9833558451	^{Amit L}

MAHARASHTRA POLLUTION CONTRL BOARD





Review meeting on Implementation of progress of Critically Polluted areas Action Plan—C.E.P.I.- Tarapur

Date:- 03/07/2015 at Conference Hall, HQ, MPCB, Mumbai

MAHARASHTRA POLLUTION CONTRL BOARD

Review meeting on Implementation of progress of Critically Polluted areas
Action Plan—C.E.P.I.- Tarapur

Date:- 03/07/2015 at Conference Hall, HQ, MPCB, Mumbai

Sr. No.	Name and Designation	Organization	Contact No.	Signature
1				
2				
3				
4				
5				
6	A.			
7	S.L. Waghmare	SOLC MPCB	9969006861	
8	D.V. Salunkhe	Dy. A.M. Anti-Dong 9969051627		
9	Rajesh Aher	Camlin Fine Science Ltd	9552586952	
10	John Tharakar	Decor Exports	9820292881	
11	Amit Solanki	Decor Home Fabs	9769240041	
12	A.m. Shaikh	Aastidnya Ltd	9862532682	
13	S. M. Deorukhkar	Monotex Indias	9371777589	
14.	Kalyan Deshpande	M.W.M.L	9321290193	
15.	Vaibhav K. Yadav	MWML	9323533341	
16.	R.J. Patil	IWP Ltd	9860424702	
17	V.P. Dixit -	G.M. Synco (P) Ltd	9320266111	

MAHARASHTRA POLLUTION CONTRL BOARD

Review meeting on Implementation of progress of Critically Polluted areas
Action Plan—C.E.P.I.- Tarapur

Date:- 03/07/2015 at Conference Hall, HQ, MPCB, Mumbai

Sr. No.	Name and Designation	Organization	Contact No.	Signature
	Rajesh Bhutta	Manan Cotsyn	9821302281	Rajesh
	Nitin Shah	Jakharia Fab. Ltd.	9322862111	Nitin
	Nayan Kamali	Mangalhara Ind. Ltd.	9324686544	Nayan
	Dayamand	DDecor	9049714488	Dayamand
	Tushar	Decor	9763599214	Tushar
	Gharat Raaj	Mandalay Ind	9371777588	Gharat
	P. J. Dalal	Sumitomo Chemical	9923754208	DJ
	C. B. Singh	Mudra Lifestyle	9272091144	(B. B.)
	S. N. Patel	—	9272091084	N
	J. H. Patnaik	—	9780537646	JH
	Sandeep Kapoor.	Quattro Global	9871668264	Sandeep
	Sudeep Chatterjee	Indus Global Reed	9810111966	Sudeep
	Ashutosh Sheth	Mudra Lifestyle	8149014458	Ashutosh
	Parag Udas.	Tata Steel	9225144387	Parag
	Prakash Raut	Tata Steel	9028630256	Prakash
	P. S. Patwari	Director G-7/	9823899063	PS